


1 

「非都市土地編定管制協調會報」第 14 次會議紀錄 

壹、會議時間：108 年 7 月 1 日（星期一）上午 9 時 30 分 

貳、會議地點：本署 107 會議室 

參、主持人：林組長秉勳 

肆、出列席人員：(簽到表如後附) 

紀錄：馮景瑋、高㬏婈 

伍、前（歷）次會議決定（議）辦理情形 

決定：洽悉。 

 

陸、報告事項 

第一案：直轄市、縣（市）政府依據「修正全國區域計畫」

辦理非都市土地特定農業區及一般農業區檢討變

更作業辦理情形 

決定： 

一、洽悉。 

二、附帶決定： 

（一）請直轄市、縣（市）政府依據修正後「直轄市、縣

（市）政府辦理非都市土地特定農業區及一般農業

區檢討變更進度表」（如附件 1），積極趕辦，俾儘

速完成核備作業。 

（二）臺南市政府原展延至 108 年 7 月 31 日，經該府說明

後續仍將持續辦理，並預計於 108 年 8 月辦理公開

展覽及說明會、9 月提該府專案小組討論、10 月函

送本部。考量臺南市政府尚未依作業須知規定辦理

公開展覽及說明會、專案小組等法定程序，為避免

與直轄市、縣（市）國土計畫作業期程衝突，請臺
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南市政府備文說明後續作業期程及預計展延日期，

供本部提區域計畫委員會報告。 

（三）高雄市政府原展延至 108 年 6 月 28 日，經該府說明

後續仍將持續辦理，並預計於 108 年 8 月提該府專

案小組討論、8 月底函送本部。考量高雄市政府業

已來函申請展期，並經本部同意在案，爰請該府於

前開期限內函送本部續辦後續作業。 

（四）彰化縣政府說明新增案件已依製定非都市土地使用

分區圖及編定各種使用地作業須知（以下簡稱作業

須知）完成公開展覽等法定程序，並預計於 108 年

7 月 15 日函送本部，請彰化縣政府備文到本部辦理

展延作業。 

（五）南投縣政府原展延至 108 年 8 月 15 日，經該府說明

後續仍將持續辦理，並預計於 108 年 7 月 2 日辦理

公開展覽及說明會、8月提該府專案小組討論、8月

30 日前函送本部，請南投縣政府備文到本部辦理展

延作業。 

 

第二案：原鄉地區非都市土地使用分區更正為鄉村區辦理情

形 

決定： 

一、洽悉。 

二、有關臺中市桃山部落、屏東縣北葉部落及古樓部落、

桃園市武道能敢部落及嘎色鬧部落之非都市土地使用

分區更正作業，仍請直轄市、縣（市）政府積極趕辦；

並請於會後 1 週內提供各案前置作業、公開展覽及說

明會、專案小組、核定公告等法制作業預定及實際辦

理期程，俾供後續管控辦理進度。 
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柒、討論事項： 

第一案：為加速直轄市、縣（市）政府依據「修正全國區域

計畫」辦理非都市土地特定農業區及一般農業區檢

討變更作業相關配套措施 

決議：請作業單位參考與會機關意見（如附件 3），並提本部

區域計畫委員會報告後，另案函送有關機關及直轄

市、縣（市）政府配合辦理。 

 

第二案：直轄市、縣（市）政府對非都市土地第 1 次劃定、

更正或檢討變更案件相關建議事項研處情形 

決議：請直轄市、縣（市）政府依下列各點配合辦理： 

一、子議題一、非都市土地特定農業區及一般農業區檢討

變更作業於審議程序中（機關研商會議、區委會專案

小組會議及區委會大會），如經本部審議後建議應新增

辦理之檢討變更區位(如一般農業區檢討變更為特定

農業區或特定農業區檢討變更為一般農業區)，是否須

踐行辦理公開展覽及說明會之程序？ 

(一)本次辦理特定農業區及一般農業區檢討變更作業係採

「全市（縣）一次性辦理」為原則，不論是否納入本

次檢討變更範圍者，均經公開展覽及說明會程序，故

原則不再重複辦理。然為使民眾有知的權利，故後續

相關配套措施如下： 

1.資訊公開：本署業於本署網頁建置「非都市土地特

定農業區及一般農業區檢討變更專區」，直轄市、

縣（市）政府辦理進度、法令政策及相關會議資訊

均予公開；此外，本部區域計畫委員會相關會議資
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訊，亦於內政部國土空間及利用審議資訊專區公

開，民眾得於前開網頁瞭解辦理情形，並得參加相

關會議表達意見。 

2.加強溝通措施：為使直轄市、縣（市）政府辦理特

定農業區及一般農業區檢討變更作業符合法令規

定，並更臻完善，本部區域計畫委員會於審議過

程，均視個案情形，請直轄市、縣（市）政府配合

增減變更範圍，為兼顧土地所有權人權益，就該等

情形之因應措施如下： 

(1)經本部區域計畫委員會專案小組會議建議不予

核備或剔除部分土地案件，無須再次辦理公開展

覽及說明會，該類案件於提報本部區域計畫委員

會大會討論（或報告），並經本部核備後，逕依

製定非都市土地使用分區圖及編定各種使用地

作業須知（以下簡稱作業須知）規定辦理後續公

告及登簿作業。 

(2)經本部區域計畫委員會專案小組會議建議再予

補充納入檢討變更者，參考新北市政府前係邀集

相關土地所有權人召開說明會，說明檢討變更情

形及變更前後權益差異等，故直轄市、縣（市）

政府後續得參考該作法，於本部區域計畫委員會

專案小組會議後 4週內召開說明會議，倘無爭議

者，則逕提本部區域計畫委員會大會討論（或報

告），並於本部核備後，依作業須知規定辦理後

續公告及登簿作業；又倘前開說明會遇有重大爭

議者，並得再提專案小組會議討論處理。 

二、子議題二、非都市土地資源型使用分區劃定、更正或
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檢討變更作業圖資製作簡化：考量部分案件單純，又

現行作業須知並未規定非都市土地使用分區圖及非都

市土地使用編定圖不得合併繪製，故直轄市、縣（市）

政府依作業須知規定繪製非都市土地使用分區圖及編

定圖時，以清楚辨識為原則，圖面可清楚標示劃定或

檢討變更之土地分區界址、邊框、地號等，原則同意

合併繪製；倘案件複雜致無法清楚表示相關圖示，則

非都市土地分區圖及編定圖，仍應分別繪製。 

 

第三案：非都市土地使用分區更正與劃定或檢討變更案件委

辦直轄市縣（市）政府核定及評鑑情形 

決議： 

一、請作業單位依非都市土地使用分區更正劃定或檢討變

更案件委辦直轄市縣（市）政府核定作業評鑑實施要

點（以下簡稱評鑑要點）相關規定及新北市政府、臺

中市政府、高雄市政府及雲林縣政府意見（如附件 4-1

至附件 4-3），再予評估並簽報核定後，另案函送直轄

市、縣（市）政府配合辦理敘獎作業。 

二、有關臺東縣政府提及修正評鑑要點各評鑑項目、分級

評鑑及獎勵方式 1 節，請作業單位錄案納入後續修正

參考。 

 

捌、散會：下午 11 時 30 分。 
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附件 1  直轄市、縣（市）政府辦理非都市土地特定農業區及一般農業區檢討變更進度表 

縣市 
製作書圖 公展說明會 縣（市）專案小組 函送本部 

徵詢有關機關 機關研商會議 區委會專案小組 區委會(報告) 
預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

新北市 

107.04 107.04.20 107.08 

107.08.20 

107.08.22 107.09.28 107.09.28 107.10.15 107.04.20 107.10.29 

召開會議： 

108.01.14 

召開會議： 

108.04.01 

召開會議： 

108.05.30 

函送紀錄： 

108.01.17 

函送紀錄： 

108.04.15 

函送紀錄： 

108.06.10 

補正期限： 

108.02.11 

108.02.22 

補正期限： 

108.05.14 

補正期限： 

108.07.09 

函送到部： 

108.02.22 

函送到部： 

108.05.10 

函送到部：

108.06.28 

臺中市 

 

106.11.16 

 

106.11.21 

106.12.29 

 

107.02.01  

107.03.31 

107.04.30 

107.05.09 

107.09.05 

召開會議： 

107.12.18 

-- -- 

函送紀錄：

108.01.02 

補正期限：

108.01.31 

函送到部：

108.01.21 

 

 

 
107.11.14 

至 

107.12.14 

 

107.03.13  108.03.27 108.04.02 

預計 108.07 預計 108.08 預計 108.09 

雲林縣  

106.09.30 

 

106.10.06 

107.11.07 

 

106.11.10 

108.04.09 107.09.28 

106.12.15 

107.05.16 107.10.23 

召開會議：

108.03.07 

預計 108.07 預計 108.08 
函送紀錄：

108.03.18 

補正期限： 

108.04.16 
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附件 1  直轄市、縣（市）政府辦理非都市土地特定農業區及一般農業區檢討變更進度表 

縣市 
製作書圖 公展說明會 縣（市）專案小組 函送本部 

徵詢有關機關 機關研商會議 區委會專案小組 區委會(報告) 
預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

108.05.31 

108.06.30 

函送到部： 

預計 108.07 

屏東縣  

107.02.13 

 

107.03.05 

 

107.03.29 

 

107.04.27 

107.07.24 107.09.07 

召開會議： 

107.06.08 

召開會議： 

107.11.12 

(第 1 次) 

108.05.28 

(第 2 次) 

預計 108.08 

函送紀錄：

107.06.25 

函送紀錄：

107.11.26 

(第 1 次) 

108.06.18 

(第 2 次) 

補正期限： 

107.07.24 

補正期限： 

108.12.25 

108.03.31 

(第 1 次) 

108.07.17 

(第 2 次) 

函送到部：

107.07.24 

函送到部： 

108.03.17 

(第 1 次) 

預計 108.07.17 

(第 2 次) 

桃園市  
106.11.27

至 
 

107.02.27 

至 
 

107.08.02 
 

107.08.13 107.08.22 

召開會議： 

107.09.21 

召開會議： 

107.12.05 
預計 108.08 
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附件 1  直轄市、縣（市）政府辦理非都市土地特定農業區及一般農業區檢討變更進度表 

縣市 
製作書圖 公展說明會 縣（市）專案小組 函送本部 

徵詢有關機關 機關研商會議 區委會專案小組 區委會(報告) 
預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

107.02.01 107.05.09 (第 1 次) 

108.06.12 

(第 2 次) 

函送紀錄：

107.10.08 

函送紀錄： 

107.12.19 

(第 1 次) 

108.07.02 

(第 2 次) 

補正期限： 

107.11.06 

108.01.17 

108.02.27 

108.04.30 

(第 1 次) 

108.07.31 

(第 2 次) 

補正期限 

函送到部： 

107.11.02 

函送到部： 

108.04.30 

(第 1 次) 

預計 108.07.31  

(第 2 次) 

臺南市 

107.09 107.09.30 

預計

108.08 
 

預計

108.09 
 

預計

108.10  
預計 108.10 預計 108.11 預計 108.12 預計 109.01 

高雄市 
107.01 

至 

107.03 

107.01 

至 

107.06 108.03 

108.02.18

至

108.03.19 

預計

108.08 
 

展延至

108.09.30  
預計 108.07 預計 108.08 預計 108.09 預計 108.10 
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附件 1  直轄市、縣（市）政府辦理非都市土地特定農業區及一般農業區檢討變更進度表 

縣市 
製作書圖 公展說明會 縣（市）專案小組 函送本部 

徵詢有關機關 機關研商會議 區委會專案小組 區委會(報告) 
預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

新竹縣 

 107.04.30  107.06.25 107.08.10 107.08.26 107.10.31 107.11.13 107.11.27 

召開會議： 

108.02.26 

預計 108.08 預計 108.09 

函送紀錄： 

108.03.05 

補正期限： 

108.04.03 

108.05.15 

108.07.15 

函送到部： 

預計 108.07.15 

彰化縣  

107.09.17  

107.8.20 

107.8.22 

107.8.27 107.9.30 107.09.18 107.11.30 107.11.06 107.11.13 

召開會議： 

108.01.28 

預計 108.07 預計 108.08 

函送紀錄： 

108.02.01 

補正期限： 

108.03.11 

函送到部： 

預計 108.07.15 

南投縣 

108.04.30 108.06 108.07.02 108.07.02 

預計

108.08 
 

展延至

108.08.30  
預計 108.09 預計 108.10 預計 108.11 預計 108.12 

宜蘭縣        暫緩辦理         

苗栗縣        暫緩辦理 
    

嘉義縣        暫緩辦理         

花蓮縣        暫緩辦理     

臺東縣        暫緩辦理     
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附件 1  直轄市、縣（市）政府辦理非都市土地特定農業區及一般農業區檢討變更進度表 

縣市 
製作書圖 公展說明會 縣（市）專案小組 函送本部 

徵詢有關機關 機關研商會議 區委會專案小組 區委會(報告) 
預定 實際 預定 實際 預定 實際 預定 實際 

澎湖縣        無須辦理     

基隆市        無須辦理         

新竹市        暫緩辦理     
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附件 2、報告事項第二案原鄉地區非都市土地使用分區更正

為鄉村區之後續辦理方式與會單位發言要點 

◎屏東縣政府 

古樓部落已於 108 年 5 月 20 日辦理公告程序，後續

將續辦異動及通知等程序；北葉部落刻依內政部營建署

108 年 5 月 2日意見修正中，後續送專案小組審議。 

◎桃園市政府 

(一)本府原鄉單位已排定 108 年 7 月 3 日至武道能敢部落

辦理建物現況測量，後續將持續辦理相關行政作業程

序。 

(二)嘎色鬧部落已完成預為分割成果，目前刻正框選更正

範圍及製作土地清冊資料相關書件，後續將持續辦理

相關行政作業程序。 

◎原住民族委員會 

(一)有關本會核定「原鄉地區非都市土地使用分區及使用

地更正編定計畫」原預定 107 年 12 月底截止經費補

助，請各直轄市、縣(市)政府積極趕辦。 

(二)本會 105 年度核定之更正編定計畫係經全國各部落清

查彙整，大部分符合更正要件之部落皆已納入，後續

尚無重啟新案之計畫。 

◎本部地政司 

原住民族委員會後續是否有編列其他補助經費辦理

原鄉地區部落更正案件之計畫？ 

◎臺中市政府 

本府因承辦人員異動致相關行政作業辦理時程延

宕，後續將積極趕辦。 
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◎本署綜合計畫組 

(一)請屏東縣政府補附古樓部落之公告函文及相關圖冊到

署，俾協助檢視相關內容。 

(二)桃園市政府辦理武道能敢部落及嘎色鬧部落之辦理時

程冗長，建議仍應提供後續預定辦理時程，俾本署協

助及時程控管。 

(三)後續仍請臺中市政府按本署 107 年 12 月 27 日營署綜

字第 1071363223 號函意見修正後，積極趕辦。 
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附件 3、討論事項第一案為加速直轄市、縣（市）政府依據

「修正全國區域計畫」辦理非都市土地特定農業區

及一般農業區檢討變更作業相關配套措施與會單

位發言要點 

◎桃園市政府 

有關非都市土地特定農業區及一般農業區檢討變更

作業相關配套措施，本府敬表認同，惟本市本次所提 44

案涉及轄內面積較大且筆數較多，另於 108 年 6 月 12

日召開內政部區域計畫委員會專案小組第 2 次會議決議

內容多屬修正案內檢討變更之圖資內容，考量本市特殊

情形，建議「申請展延 2次，再展延期限不得超過 4週」

或得再申請展延之例外條件。 

◎本署綜合計畫組 

有關非都市土地特定農業區及一般農業區檢討變更

作業相關配套措施，已保留「除有特殊情形，並提經本

部區域計畫委員會報告同意者」之例外條件，後續得視

個案情況認定。 
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附件 4-1、新北市政府自評內容補充說明 
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附件 4-2、臺中市政府自評內容補充說明 
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臺中市政府自評表 
評鑑細項 配合辦理事項 配分（自行評分） 

1.提出非都市土地使用

分區更正、劃定或檢討

變更相關規定之建議

事項，並經評估尚具合

理及可行性。 

1.於內政部召開各次會

議及本市非都市土地使

用分區檢討變更及劃定

專案審議小組會議針對

疑義部分皆能適時提出

建議及說明，並請各地政

事務所配合改進。 

2.本府率先於 107 年 12

月 3 日就非都市土地使

用分區更正與劃定或檢

討變更案辦理期限至

107 年 12 月 31 日止一

節，請貴部考量非都市土

地編定成果資料為未來

國土功能分區劃設重要

參考資料，請貴部能適當

延長其辦理期限。 

嗣經貴部將該案辦理期

限是否適當延長納入

108 年 1 月-「非都市土

地編定管制協調會報」第

13 次會議討論，後續並

決議得延長至 110 年 10

月 31 日。 

6 

2.簡化行政流程、促進跨

機關合作，提供主動、

創新及便民措施。 

1. 召開「臺中市非都市

土地使用分區檢討

變更及劃定專案審

議小組前置作業會

議」，邀請各地政事

務所與會統一提案

格式，簡化作業流

程。並為加強辦理使

用分區更正劃定或

檢討變更作業，將說

明 會 於 各 地 所 辦

理，期能在地化，減

少相關民眾往返奔

波時程。 

2. 將會議資料由紙本

列印改成放置電子

檔 於 公 務 雲 端 硬

7 
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碟，於開會時供委員

線上閱覽，減少碳排

放量。 

3. 本市非都市土地使

用分區檢討變更及

劃定專案審議小組

邀請各機關首長(具

有農業、地政、建

築、水保等相關專業

背景)擔任委員，促

進跨機關合作。 

4. 本府地政局整理歸

納屬於臺中市之環

境敏感地區應查詢

項目，並建置於非都

市土地使用編定管

制專區供各機關及

民眾查詢，減少辦理

期間。 

5. 本 府 地 政 局 建 置

158 臺中市不動產

資訊樂活網提供民

眾及政府機關各項

查詢，如非都市土地

使用分區、用地編

定、山坡地範圍等，

並能利用各種圖資

套疊，提供土地現況

或環境敏感查詢。 

6. 本府非都市土地編

定結果通知書以電

子套印「○○○市長」

條戳並授權各地政

事務所用印後通知

當事人，免去產製通

知書後尚須重複蓋

印市長條戳的作業

時間，簡化行政作業

時間。 
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3.整合運用資訊、促進各

項資訊公開化，確保民

眾知的權利。 

1.於公展及公告期間，在

本局、地政事務所及區公

所提供書面資料供民眾

閱覽，同時在本局網站公

開相關資訊。另本局設立

非都市土地使用編定管

制專區，提供相關申請表

單及法令規定、環境敏感

地區查詢，確保民眾能從

各種管道獲取相關訊息。 

2.本府(地政局)除於網

站公開相關非都市土地

使用管制資訊外，另也利

用臺中市政府地政局 FB

粉絲頁積極宣導關於非

都市土地及國土計畫最

新訊息，如未來農業發展

地區還是可以興建農

舍、民眾查詢環境敏感地

區項目可至環境敏感地

區單一窗口查詢平台申

請等等。 

3.本府(地政局)於內部

網路設置公開資料夾，將

各年度辦理非都市土地

使用分區更正與劃定或

檢討變更案相關資訊建

置於內，以方便業務單位

所有同仁於民眾詢問相

關案情時，均能透過上開

資料夾詳實答復，而非僅

限承辦人才了解案情，且

對於人員異動頻繁的情

況，能使新進人員快速熟

悉案情，間接促進資訊公

開化，確保民眾知的權

利。 

7 

4.其他   
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附件 4-3、高雄市政府自評內容補充說明 

106年度與 107年度自評表 3.部分增修對照 
 

106年度 

 

 
106年第一版航照圖圖資套繪作業流程 
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107年度 
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107年第一版航照圖及 103、105、107年度現況圖資套繪作業流程 

 
 

 

進入多目標系統後，利用勾選

方式選擇所需時間點之現況圖

資。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接勾選 
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65年現況 

 

 
 

 

 

 

 

103年現況 
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105年現況 

 
 

107年現況 

 
 

增修部分： 

 

106年版套繪 65年現況圖程序較為繁瑣，須先行修改參數並查詢所需地號之圖

幅再行載入多目標系統，並且需自行平移套圖。107年版套繪 65年現況圖只需

直接在系統中勾選即可載入，亦無須進行平移套圖，此外，除可套繪 65年現況

本府也有定期更新現況圖資，如上圖所示，目前可選擇的現況圖資有 103、105

及 107年度之現況可供參考。 

 

精進情形 106年度 107年度 

確認圖幅 需要 不需要 

修正位置 需要 不需要 

製作定位檔 需要 不需要 

設定作業環境 需要 不需要 
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